



Datum **Ons kenmerk**
21 november 2017 17306

Postadres **Bezoekadres**
Postbus 90155 Spoorlaan 181
5000 LH Tilburg

Start aanleg Spoorpark

Werkzaamheden 6 november gestart

De werkzaamheden in het Spoorpark zijn gestart. Op 6 november is de aannemer Brouwers Groenaannemer bv begonnen.

Werkzaamheden en planning

De komende weken worden de vijver en de waterbeek uitgegraven. De grond uit de vijver en de waterbeek worden op andere plekken in het park gebruikt voor meer glooiing. Afhankelijk van het weer worden er in december ook al enkele bomen geplaatst.

In het begin van 2018 wordt er gestart met de fundering voor paden, wegen, bruggen en pergola's. Daarna volgt de bestrating, het storten van de boulevard, plaatsen van betonnen zitbanden, tribune elementen en aanleg van de fietscross- en skatepaden. In mei wordt het kunstwerk geplaatst, samen met de verlichting en banken.

Het streven is om de basis van het park in juni 2018 klaar te hebben. Daarna zullen de andere partijen zoals de horeca en de scouting hun onderkomen afbouwen zodat het in de winter van 2018 helemaal klaar is. Het weer kan van invloed zijn op deze planning.

Mogelijke overlast

Tijdens de werkzaamheden kunt u overlast ondervinden van stof of geluid. De gemeente vraagt uw begrip hiervoor. Aangezien de werkzaamheden plaatsvinden binnen de hekken hebben deze nauwelijks gevolgen voor de parkeerplaatsen in de omgeving. Het bouwverkeer rijdt zoveel mogelijk vanaf de Hart van Brabantlaan direct het park in.

Meer informatie

Voor meer informatie over de realisatie van het Spoorpark kunt u terecht op www.spoorparktilburg.nl.

Hebt u nog vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via www.tilburg.nl/melden en het telefoonnummer 14 013 (lokaal tarief).

Voor meer informatie over werkzaamheden van de gemeente Tilburg kijkt u op www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden

BEWONERSBRIEF